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Висновки
Проведено аналіз можливості обслуговування 
під’їзних та тракційних колій в умовах впровадження 
швидкісного руху. Проведено аналіз існуючого колій-
ного розвитку станції Лозова, оброблено статистичні 
дані обсягів вантажної роботи з подальшим прогнозу-
ванням на розрахунковий період.
Проаналізовано пропускну спроможність колій-
ного розвитку південної горловини станції, для ра-
ціонального використання їх при виконанні техно-
логічних операцій. Проведений аналіз дозволяє в 
подальшому обрати доцільний варіант технології 
обслуговування під’їзних і тракційних колій заліз-
ничних та промислових підприємств Лозовського 
вузла.
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В статті представлене архітектурне 
рішення автоматизованого засобу управ-
ління програмним проектом на основі мере-
жі Петрі, яке спрямоване на підвищення 
ефективності та узгодженості основних 
проектних процесів
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В статье представлено архитектур-
ное решение автоматизированного сред-
ства управления программным проектом 
на основе сети Петри, которое направлено 
на повышение эффективности и согласо-
ванности основных проектных процессов
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The architectural decision of the automa-
ted control of project management based on 
Petri nets, which aims at increasing the efficie-
ncy and coherence of main project processes is 
shown in the article
Keywords: program project controls, Petri 
nets







О . О .  С у п р у н е н к о
Кандидат технічних наук, доцент








При розробці програмних проектів, які характе-
ризуються структурною, функціональною та інфор-
маційною складністю, а також складною динамічною 
поведінкою [1], яка швидко змінюється під впливом 
внутрішнього і зовнішнього середовища, виникла 
нагальна необхідність планування та контролю всіх 
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проектних процесів а також їх узгодження між со-
бою.
В умовах переходу від методів «code and fix» (коду-
вання та виправлення помилок) до сучасних методоло-
гій проектування та розробки програмних продуктів 
(RAD, FDD, Scrum, Agile, та ін.) актуальною є задача 
уніфікації та координації всіх процесів програмного 
проекту, а також забезпечення їх непротирічності та 
послідовності.
Більше третини успіху програмного проекту (ПП) 
забезпечує детальне планування та тактичне й опе-
ративне управління виконанням проектних робіт [2]. 
Дані процеси основуються на переліку певних правил, 
які визначаються обраною технологією розробки про-
грамного забезпечення (ПЗ) [1, 3].
2. Сучасні вимоги до методологій розробки 
програмного забезпечення та засобів управління ПП
Основними критеріями якості програмного проекту 
на сьогоднішній день є 1) чітка відповідність вимогам 
замовника, 2) дотримання визначеного терміну вико-
нання проекту, 3) використання коштів у рамках бюд-
жету, що виділений на проект [2]. У досягненні даних 
критеріїв покликана допомогти програмна інженерія, 
яка об‘єднує методи та засоби створення ПЗ, і є по суті 
формальним процесом [1], варіанти вдосконалення яко-
го впроваджені в сучасних методологіях розробки ПЗ.
Для пошуку шляхів забезпечення якості програм-
ного проекту проаналізуємо основні причини неу-
спішних проектів [1]: 1) неконкретне та неповне фор-
мулювання вимог до ПЗ; 2) недостатня зацікавленість 
користувача у роботі над проектом; 3) відсутність 
необхідних ресурсів; 4) незадовільне планування та 
безграмотне управління ПП; 5) часте змінення вимог 
та специфікацій; 6) новизна та недосконалість викори-
стовуваної технології; 7) недостатня підтримка вищим 
керівництвом; 8) недостатньо висока кваліфікація роз-
робників, відсутність необхідного досвіду.
Для забезпечення успіху програмного проекту на-
самперед звернемо увагу на проблему ефективності 
управління програмним проектом [1, 5], яка виникла по 
причині залучення для проектування та розробки ПЗ 
«жорстких» методологій з інших інженерних областей. 
Дані методології не могли забезпечити «повноцінного» 
функціонування програмного проекту, в ході якого по-
трібно швидко реагувати на зміни вимог і проектних 
рішень, що викликані технологічними та зовнішніми 
(обумовленими користувачем чи змінюючимися умо-
вами його роботи) причинами. При цьому потрібно 
зберігати повноту і узгодженість проектних рішень, які 
забезпечує візуальне представлення, управління про-
цесами та документування програмного проекту.
Візуальне представлення має забезпечити найпро-
стіший опис проектних ідей та дозволяти їх опрацю-
вати на динамічних моделях. Також потрібно автома-
тизувати задачі: 1) які неможливо виконати вручну 
(наприклад, підтримку актуальності інформації в базі 
даних при щосекундному надходженні нових даних); 
2) які швидко приводять до втоми оператора, і, як на-
слідок, виникненню помилок; 3) які забезпечують ін-
терактивне спілкування всіх сучасників програмного 
проекту.
Управління проектом дозволяє планувати етапи 
ПП та контролювати їх виконання в часі в розрізі пі-
дрозділів та виконавців, контролювати використання 
бюджету проекту.
Документування проекту повинно вирішувати на-
ступні задачі: 1) фіксування основних вимог і проек-
тних рішень, 2) коректне й узгоджене внесення змін 
у основні документи, 3) централізований доступ до 
оперативної документації проекту, 4) можливість дис-
танційного обговорення проектних рішень та опера-
тивного внесення правок, 5) єдині шаблонні рішення 
з документування проекту, які дозволять приділити 
увагу всім важливим складовим при описі вимог та 
варіантів їх реалізації.
Важливим фактором успіху при організації проек-
тних процесів при розробці ПЗ є використання спеці-
алізованого середовища комунікації, в якому реалізо-
вані архітектурні механізми та засоби документування 
ПП, оскільки воно дозволяє забезпечувати дотриман-
ня певної етапності проведення проекту, здійснювати 
візуальний аналіз та оцінку процесів ПП, забезпечує 
документування та контроль за зміненням вимог, які 
неминуче виникають при виконанні проекту. В даному 
середовищі вирішуються задачі тактичного і опера-
тивного рівня управління проектом, що забезпечує 
всіх учасників проекту актуальною інформацією, до-
зволяє її аналізувати в рамках єдиної моделі, надає 
засоби для ведення специфікацій.
3. Архітектурне рішення автоматизованого засобу 
управління ПП
При розробці середовища управління ПП вико-
ристовувалися основні та допоміжні процеси мето-
дології RUP та сучасні гнучкі методології [3-4], які 
визначають етапи проектування й реалізації про-
грамних проектів та їх зміст. Були проаналізовані 
існуючі системи, що дозволяють отримати рішення 
локальних задач: система керування бізнес-проце-
сами Staffware Workflow, система роботи з вимогами 
DOORS, система моделювання Rational Rose, системи 
управління документами DOCS Open/Fusion, IBM 
Rational SoDA та ін.
Розглянути програмні продукти забезпечують ве-
ликий спектр функцій: колективну розробку, аналіз 
вимог, систему зберігання проектних документів та 
ін., але не дозволяють провести динамічне моделю-
вання компонентів моделі ПЗ, зв‘язування об‘єктів 
моделі і бізнес-процесів ПП, отримати структуровану 
інформацію по функціональному, технологічному і 
організаційному аспектам ПП в одному документі, що 
важливо для планування та управління ПП.
Використовувана у програмних системах техно-
логія Workflow дозволяє описати потік робіт проекту, 
створює його та керує ним за допомогою спеціалізо-
ваного ПЗ, що надає можливості інтерпретації опису 
процесу, взаємодії з учасниками процесу і при необ-
хідності виклику відповідних програмних додатків 
та інструментальних засобів. Дана технологія надає 
інструментарій менеджерам для контролю проекту, 
керівникам груп – для розподілу та балансування ро-
бочих навантажень, учасникам проекту – для органі-
зації та планування робіт на кожному робочому місті.
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На основі існуючих рішень, запропонована струк-
тура середовища, що побудована на основі інтерпре-
тацій мереж Петрі (PN) та складається з наступних 
елементів: модуль архітектури проекту, модуль управ-
ління вимогами, підсистема управління технологічни-
ми процесами, підсистема календарно-ресурсного та 
бюджетного планування, модуль документування.
Модель системи управління ПП побудована на 
основі потокових мереж Петрі (Work Flow Petri Nets 
– WFPN) – розімкненого варіанту мереж, який до-
зволяє контролювати етапність виконання проекту, 
перевіряти структурні конфлікти, наприклад, «ту-
пики» (deadlocks) і «недоліки синхронізації» (lack of 
synchronization). Для створення вертикального зв‘-
язування елементів моделі з елементами інших мо-
дулів використовувалися ієрархічні PN, наприкінці 
кожної ланки передбачений елемент властивостей чи 
візуально-текстовий компонент. При відображенні 
циклічних процесів з контролем основних параметрів 
застосовувалися елементи керування управляючих 
мереж Петрі [6], які дозволяють встановити пріори-
тети локальних процесів та контролювати основні 
умови, пов‘язані з якістю, послідовністю й часом ви-
конання ПП.
В середовищі управління програмним проектом 
центральним візуальним елементом є модель процесів 
програмного проекту (рис. 1), яка будується в розрізі 
основних процесів та стадій розробки. Використо-
вується ідея компонентного підходу до формування 
структури складної системи.
В моделі описуються основні асинхронні процеси 
проекту та взаємодія між ними. На основі властиво-
стей PN модель дозволяє виявляти та попереджувати 
тупикові ситуації, реалізовувати переривання бізнес-
процесів при перевищенні часу виконання ітерації: 
дана функція реалізується зовнішнім вектором керу-
вання Х2, що безпосередньо пов‘язаний з керівником 
проектної команди.
При створенні візуальних компонентів середови-
ща дотримувалися структуроподібності об‘єкту та 
системи, були враховані варіанти суміщення різних 
аспектів опису проекту. Так елементи моделі процесів 
програмного проекту вміщують властивості, що до-
зволяють контролювати стан кожного елементу (вікно 
елемента) та зміст пов‘язаних з ним документів (виді-
лення зв‘язаних з елементом документів у вкладці до-
кументування, де представлене деревовидна форма з 
назвами створених документів проекту та шаблонів).
На рис. 1 представлена модель, що описує перші дві 
стадії програмного проекту, відображає його струк-
туру, дозволяє виділяти потоки (на рис. 1 – 2-а стадія 
розділена на три потоки) та керувати ними, утворюва-
ти ітерації ( t pm21 13− ) та визначати умови їх припинен-
ня ( t pm m21 21−  в потоці робіт 1 на стадії 2).
Базові конструкції, що використовуються в проек-
ті, такі як контроль послідовності виконання процесу 
(I), утворення та зовнішнє переривання (вектор Х2) 
ітерацій (ІІ), міжпроцесні залежності ( p223 ) та взаємо-
дія потоків, дозволяють зосередити увагу менеджера 
на найважливіших ділянках проекту.
В проекті планується реалізувати нотацію, яка 
дозволить наочно відображати опис елементів – от-
римати зручну для аналізу і керування візуальну 
модель. При реалізації підсистем управління техно-
логічними процесами та документування планується 
використати базові елементи нарощування структури, 
що спростять ведення опису проекту. При документу-
ванні будуть використовуватися шаблони документів, 
які мають набір обов‘язкових та необов‘язкових для 
заповнення комірок в залежності від обраного типу 
проекту, що дозволить врахувати мінімалізм опису та 
якість документування ПП.
4. Висновок
Середовище управління програмним проектом 
створюється для вирішення задач планування та кон-
тролю технологічних процесів програмного проекту, а 
також для надання доступу всім учасникам проекту до 
актуальної проектної документації в реальному часі. 
Основні механізми контролю та управління програм-
ним проектом реалізовані на основі інтерпретацій 
мереж Петрі, властивості яких дозволяють контролю-
вати узгодженість технологічних та допоміжних про-
цесів програмних проектів, проводити планування на 
більш якісному рівні. Даний продукт призначений для 
використання невеликими командами розробників і 
спрямований на підвищення якості виконання ПП, що 























































1. Вендеров А.М. Современные технологии создания программного обеспечения. [Электронный документ]. Режим доступа: 
http://citforum.ru/programming/application/program/index.shtml#v. Проверено: 07.03.2012. Загл. с экрана.
2. Щетинин Ю.И. Применение ГОСТ 34 в проектах создания современных автоматизированных систем. [Электронный доку-
мент]. Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/itmngt/gost34/ Проверено: 23.02.2012. Загл. с экрана.
3. Грекул В.И. Проектирование информационных систем [Текст] / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. – М.: ИНТУ-
ИТ.ру, 2008. – 432 с.
4. Мацяшек Л.А. Анализ и проектирование информационных систем с помощью UML 2.0 [Текст], 3-е изд.: Пер. с англ. / Л.А.Ма-
цяшек. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 816 с.
5. Майерс Г.Дж. Надёжность программного обеспечения. [Текст] / Г.Дж. Майерс. Пер. с англ. Галимова Ю.Ю., Под ред. Кауфма-
на В.Ш. – М.: Мир, 1980. – 356 с.
6. Кузьмук В.В. Модифицированные сети Петри и устройства моделирования параллельных процессов: Монография [Текст] / 
В.В. Кузьмук, О.А. Супруненко. – К.: Маклаут, 2010. – 252с.
Представлені теоретичні основи управ-
ління системою «транспортна мережа – 
транспортні потоки». Описані закономір-
ності формування транспортних потоків 
на основі моделювання
Ключові слова: транспортна мережа, 
транспортні потоки
Представлены теоретические основы 
управления системой «транспортная сеть 
– транспортные потоки». Описаны зако-
номерности формирования транспортных 
потоков на основе моделирования
Ключевые слова: транспортная сеть, 
транспортные потоки
Theoretical bases of management by sys-
tem «a transport network – transport flows» 
are presented. Laws of formation of transport 
flows on the basis of modeling are described









Д . Л .  Б у р к о
Ассистент
Кафедра транспортных систем и логистики
Харьковская национальная академия городского 
хозяйства
ул. Революции, 12, г. Харьков, Украина, 61002
Контактный тел.: (057) 707-32-61, 067-948-94-49
Е-mail: dburko@rambler.ru
1. Введение
Современные транспортные проблемы крупней-
ших городов Украины вызваны постоянно возраста-
ющей мобильностью населения, снижением объемов 
перевозок общественным транспортом и ростом чис-
ла личных транспортных средств, нарастающей дис-
пропорцией между увеличением числа транспортных 
средств и протяженностью транспортной сети, не рас-
считанной на современные транспортные потоки [1]. 
Мероприятия, направленные на устранение данной 
диспропорции, влияют на эффективность системы 
«транспортная сеть – транспортные потоки». Управ-
ления данной системой может осуществляться при по-
мощи организационных и административных методов, 
а также методов градостроительного характера. Если 
первые направлены, в большей мере, на рационализа-
цию распределения транспортных потоков во време-
ни и пространстве при неизменных характеристиках 
сети, то вторые - предполагают усовершенствование 
транспортной сети путем её реконструкции (расши-
рение существующих, строительство новых участков). 
Поскольку градостроительные мероприятия сопря-
жены со значительными инвестициями в развитие 
дорожно-транспортной инфраструктуры, существу-
ет необходимость в разработке научно – обоснован-
ных методов оценки последствий таких мероприятий. 
Оценка может производиться на основе исследования 
закономерностей движения транспортных потоков по 
транспортной сети городов.
